**Straßenbauverwaltung**
Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Mecklenburg-Vorpommern

# B 196: Termin für Nachtbaustelle zwischen Süllitz und Sellin steht

**SBV**

Rostock, 17. September 2026

Nummer: 2/26

Wegen Schäden wird die B 196 in den kommenden Jahren schrittweise saniert. Den Anfang macht ab dem 19. Oktober 2026 ein knapp 700 Meter langer Abschnitt zwischen Süllitz und Lancken-Granitz. Da keine Umleitung möglich ist, finden die Bauarbeiten nur nachts und unter Vollsperrung statt. Tagsüber bleibt der Streckenabschnitt befahrbar.

Die Arbeiten auf der B 196 zwischen Süllitz und Sellin beginnen an der Kreuzung zur L 29 in Richtung Putbus und erstrecken sich über eine Länge von etwa 700 Metern in Richtung Lancken-Granitz.

**Die Arbeiten sind in vier Phasen eingeteilt:**

**1. Vorbereitende Arbeiten (12.10. – 16.10.2026)**

- **Maßnahmen:** Einrichten der Baustelle und Aufstellen des Baumschutzes
- **Verkehrsführung:** Die Arbeiten erfolgen tagsüber unter halbseitiger Verkehrsführung.

**2. Baupause zu Gunsten der Herbstferien (17.10. – 26.10.2026)**

- Keine Verkehrseinschränkungen

**3. Hauptarbeiten / Asphaltierung im Nachtbetrieb (26.10. – 01.11.2026)**

- **Ausnahme:** In der Nacht vom 30. Oktober auf den 31.Oktober 2026 finden keine Arbeiten statt.
- **Maßnahmen:** Aufgrund fehlender Ausweichstrecken werden die Asphaltierungsarbeiten ausschließlich in den Nachtstunden zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr durchgeführt.
- **Verkehrsführung:** Während der Nachtarbeiten gilt eine Vollsperrung. Tagsüber bleibt die B 196 mit reduzierter Geschwindigkeit und zweispurig befahrbar.
  Die L 29 aus Richtung Putbus kommend ist im Kreuzungsbereich zur B 196 am Tag und in der Nacht gesperrt. Der Verkehr wird von Putbus über die L 301 nach Bergen und über die B 196 nach Serams geführt.

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Mecklenburg-Vorpommern
-Landesbehördenzentrum Rostock-
Blücherstraße 1 (Haus 5)
18055 Rostock
Telefon: 0385 588-80030
presse@sbv.mv-regierung.de
www.strassen-mv.de

V. i. S. d. P.: Michael Friedrich

- **ÖPNV & Rettungskräfte:** Für Kranken- und Rettungsverkehre wurden Sonderlösungen vereinbart. Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) richtet ab 20:00 Uhr einen Shuttleverkehr ein (Details über die VVR-Hotline).
- **Radverkehr:** der parallel zur B 196 verlaufende Radweg ist für den Radverkehr nutzbar. Beim Anschluss des Gehwegs an die Bushaltestelle kommt es kurzzeitig zu Einschränkungen.

**4. Nachlaufende Arbeiten (ab 02.11.2026)**

- **Maßnahmen:** Rückbau des Baumschutzes, Herrichtung der Bus-Warteflächen und restliche Fertigstellungen.

Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es zu kurzfristigen Verschiebungen der Sperrzeiten kommen. Das Straßenbauamt Stralsund wird über eventuelle Änderungen umgehend informieren.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Ende November 2026 geplant.

Weitere Informationen zur Baumaßnahme finden Sie auf der Webseite www.strassen-mv.de


Wittow
Bug
Schaabe
Jasmund
Stubnitz
Gellen
Zingst
Schmale Heide
196
Granitz
196
Stralsund
Mönchgut
Drigge
105
E22
109
110
Binz
Frankenberge
Granitz Werder
Granitz
Tempelberg
Serams
Blieschow
Granitz Werder
Sellin
B196 Serams - Erneuerung der Fahrbahn
Garftitz
Altensien
Granitz Werder
Stresower Tannen
Lancken-Granitz
Neuensien
Burtevitz
Klein Stresow
Preetz
Stresow
Baabe
Seedorf
Moritzdorf
Dummertevitz
Barber Heide